



Forum wymiany dobrych praktyk

Sulejówek 4 – 5 kwietnia 2013r.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





POWIAT CHEŁMIŃSKI





„Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim”

1 I 2013r. – 30 IX 2014r.

769 702,00 zł

Za realizację projektu odpowiedzialna jest
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie





Dlaczego przystąpiliśmy do Projektu

- przygotowanie do planowanych zmian w sys. doskonalenia n-li,
- brak instytucji organizujących proces doskonalenia nauczycieli w powiecie,
- niewystarczający system powiązań procesu doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół,
- brak systemu współpracy w zakresie wymiany doświadczeń między nauczycielami, dyrektorami.





Cel główny Projektu:

Poprawa dostosowania procesu doskonalenia do potrzeb szkół/przedszkoli i nauczycieli z powiatu chełmińskiego, poprzez wdrożenie 60 RPW w 28 szkołach i 2 przedszkolach, spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia od I 2013r. do IX 2014r.





Co udało się zrobić?

- ogłoszono nabór i zatrudniono osoby odpowiedzialne za realizację Projektu,
- zrealizowano przetargi dotyczące zakupu:
 - sprzętu komputerowego (sfinalizowany),
 - wyposażenia miejsca pracy (meble) (sfinalizowany),
 - materiałów biurowych do realizacji Projektu, (w realizacji),
 - materiałów promocyjnych (ulotki, tablice informacyjne, naklejki, teczki, długopisy itp.), (w realizacji),
 - poczęstunku na spotkania w ramach Projektu w szkołach (sfinalizowany).





- **Zrekrutowano placówki do udziału w Projekcie:**

- 2 przedszkola,
- 16 szkół podstawowych,
- 9 gimnazjów,
- 2 technika,
- 1 liceum ogólnokształcące

- **Przygotowano wzory dokumentacji Projektu** (regulaminy rekrutacji, wzory wniosków o udzielenie wsparcia, wzory sprawozdań dla SORE, koordynatorów sieci).





Zdania zapisane w projekcie:

Zadanie 1.

Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w każdej szkole/przedszkolu w oparciu o jedną ofertę doskonalenia na jeden rok szkolny,





Stan realizacji zadań:

- We wszystkich szkołach/przedszkolach przeprowadzono diagnozę potrzeb,
- Wybrano ofertę doskonalenia dla szkół/przedszkoli,
- Opracowano RPW dla placówek uczestniczących w Projekcie,
- Rozpoczęto rekrutację nauczycieli do udziału w szkoleniach (do 5 kwietnia 2013r.),
- Ogłoszono przetarg na wyłonienie dostawców szkoleń dla szkół,





Zadanie 2

Utworzenie przez powiat chełmiński czterech tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia





Stan realizacji zadań:

- Zdiagnozowano potrzeby, określono zakres tematyczny sieci:
 1. „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły”
 2. „Praca z uczniem młodszym – jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków”
 3. „Sieć współpracy dla pedagogów”
 4. „Sieć współpracy dla nauczycieli wychowawców”
- Określono plan pracy sieci współpracy i samokształcenia,
- Rozpoczęto rekrutację – do 5 kwietnia 2013r.,





Zadanie 3

Opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wsparcia

Stan realizacji zadania:

- Powiatowy Program Wsparcia w przygotowaniu,





Zadanie 4

Zarządzanie projektem

Stan realizacji zadania:

- Zorganizowano spotkania informacyjne dla dyrektorów
- Ogłoszono i wyłoniono z przetargu firmy dostarczające:
 - Sprzęt komputerowy dla koordynatora projektu,
 - Materiały informacyjno – promocyjne projektu





Sukcesy:

- Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie Projektu,
- Nabór osób odpowiedzialnych za realizację Projektu,
- Pozyskanie wymaganej liczby szkół/przedszkoli do Projektu pomimo trudności organizacyjnych dla Dyrektorów w szkołach,





Trudności:

- Opóźniony start realizacji Projektu (umowa podpisana 13 luty, wniosek zatwierdzony 18 stycznia) i związane z tym przesunięcia,
- Niesprzyjający okres realizacji zadań w szkołach (ferie zimowe, rekolekcje w szkołach, święta, egzaminy zewnętrzne, krótki czas do końca roku szkolnego)
- Nie udało się rozstrzygnąć wszystkich części z postępowania przetargowego – konieczność drugiego postępowania,
- Zmiany harmonogramu płatności spowodowana w/w trudnościami,





Etapy realizacji projektu do końca roku szkolnego 2012/2013

Zadanie 1

- kwiecień/maj doskonalenie pracy nauczycieli zgodnie z RPW,
- maj/czerwiec – przełożenie/wdrożenie wiedzy na praktykę szkolną
- lipiec/sierpień – przygotowanie sprawozdania z RPW, przedstawienie sprawozdania RP, przygotowanie wspólnie z RP, dyrektorami rekomendacji do pracy na następny rok szkolny,





Zadanie 2

- kwiecień/maj/czerwiec 2013r.– realizacja zadań na platformie internetowej, podnoszenie kompetencji i umiejętności w ramach spotkań z koordynatorem oraz ekspertami z zewnątrz,

Zadanie 3

- Kwiecień/maj/czerwiec 2013r. – monitorowanie wprowadzania procesu wspomagania w szkołach/przedszkolach uczestniczących w Projekcie,
- sierpień/wrzesień 2013r. – opracowanie raportu z realizacji PPW.





Dziękujemy za uwagę

Małgorzata Giżyńska

Sławomir Groszewski

