

**Załącznik 1****Harmonogram działań w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia**

LP	Zadanie	Czas realizacji
I etap – wstępny: styczeń – maj 2012 r.		
1.	przygotowanie założeń programu	styczeń – marzec 2012 r.
2.	wstępne zgłoszenia placówek doskonalenia nauczycieli	kwiecień 2012 r.
3.	konferencja informacyjna,	26 i 27 marca 2012 r.
4.	rekrutacja placówek do pilotażu	25 maja 2012 r.
II etap – pilotaż programu: czerwiec 2012 r. – sierpień 2013 r.		
1.	Szkolenia dla animatorów z PDN Udział po 2 pracowników z każdej placówki PDN w szkoleniach dla SORE – 14 dni, 5 spotkań (w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganie szkół współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), którzy w przyszłości będą pełnić w PDN rolę animatorów procesowego wspomaganie szkół.	czerwiec – grudzień 2012 r. (według harmonogramu firmy prowadzącej szkolenia)
2.	Szkolenie dla dyrektorów szkół biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia	czerwiec – grudzień 2012 r. (według harmonogramu firmy prowadzącej szkolenia)
3.	Szkolenie dla dyrektorów placówek	22 – 25 sierpnia 2012 r.
4.	Prowadzenie rocznego procesu wspomaganie w wybranych szkołach przez przygotowanych w programie animatorów w roku szkolnym 2012/2013 r. (każda placówka doskonalenia nauczycieli wybiera 2 szkoły)	w roku szkolnym 2012/2013 r.
5.	Szkolenie dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia dla zainteresowanych pracowników PDN	IV kwartał 2012 r.
6.	Utworzenie na platformie internetowej sieci współpracy i	grudzień 2012 r.

	samokształcenia dyrektorów PDN.	
7.	Organizowanie spotkań konsultacyjnych w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów PDN.	styczeń- czerwiec 2013 r.
8.	Szkolenie dla animatorów i koordynatorów sieci PDN. Program szkolenia będzie dostosowany do potrzeb animatorów i koordynatorów sieci, które zostaną określone w trakcie realizacji procesu wspomagania w szkołach.	czerwiec - lipiec 2013 r.
9.	Ewaluacja programu	grudzień 2013 r.